

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO-MG

2º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 016/2015

Processo Licitatório PRC nº 031/2015

Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2015

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado - MG.

Contratada: RC Construtora Civil Ltda - ME

Objeto: Alteração do Cronograma físico-financeiro constante do Anexo III do Contrato Original e a Prorrogação da vigência do Contrato por 6 (seis) meses, estendendo-a até 10/09/2016, para fins de adequação ao novo Cronograma .

Valor Total: Por tratar-se de mera relocação temporal das atividades, não haverá qualquer despesa adicional decorrente do presente aditivo.

Vigência: 14/07/2015 a 10/09/2016

Dotação Orçamentária: 03 01 04 122 0001 3.018 4490 51

Data de Assinatura: 18/12/2015.

Autorização: (a) Ubiraci Prata Lima - Diretor Geral do SAAE

