SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
1º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 018/2018
Processo Administrativo de Contratação PRC nº 073/2018
Modalidade: Dispensa de Licitação Nº 003/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado – MG
Contratada: Hidropoços Ltda
Objeto: Alteração do Contrato Original e do Projeto Básico/ Executivo, para fins de adequação dos serviços aos interesses da Administração, com adição e subtração das atividades, materiais e valores descritos nas Planilhas de Acréscimos e Decréscimos e reestruturação do respectivo cronograma físico-financeiro.
Valor: Aumento do valor global da contratação em R$ 22.605,50 (vinte e dois mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos)
Vigência: 12/12/2018 a 31/05/2019.
Dotação Orçamentária: 03 01 17 512 0019 3.001 4490 51
Data de Assinatura: 29/03/2019
Autorização: (a) Renato Garcia de Oliveira Dias – Diretor Geral do SAAE

