SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO-MG
2º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 016/2015
Processo Licitatório PRC nº 031/2015
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2015
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado – MG.
Contratada: RC Construtora Civil Ltda – ME
Objeto: Alteração do Cronograma físico-financeiro constante do Anexo III do Contrato Original e a Prorrogação da vigência do Contrato por 6 (seis) meses, estendendo-a até 10/09/2016, para fins de adequação ao novo Cronograma .
Valor Total: Por tratar-se de mera relocação temporal das atividades, não haverá qualquer despesa adicional decorrente do presente aditivo.
Vigência: 14/07/2015 a 10/09/2016
Dotação Orçamentária: 03 01 04 122 0001 3.018 4490 51
Data de Assinatura: 18/12/2015.
Autorização: (a) Ubiraci Prata Lima – Diretor Geral do SAAE