SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO – MG
Extrato do 1º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 010/2020
Processo Administrativo de Contratação PRC nº 034/2020
Modalidade: Dispensa de Licitação
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado – MG
Contratada: PERFURART POÇOS ARTESIANOS LTDA
Objeto: Alteração do Contrato Original e do Projeto Básico/Executivo para fins de adequação dos serviços aos interesses da Administração, referente a Contratação de Serviços de Engenharia.
Aumento do valor global em R$ 18.394,50 (dezoito mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)
Vigência: 01/06/2020 a 30/11/2020
Dotação Orçamentária: 03 01 17 512 0019 3.001 4490 51
Data de Assinatura: 29/07/2020
Autorização: (a) Renato Garcia de Oliveira Dias – Diretor Geral do SAAE

