SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
Extrato do 1º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 016/2015
Processo Licitatório PRC nº 031/2015
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2015
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado-MG
Contratada: RC Construtora Civil Ltda – ME
Objeto: Alteração dos Anexos do Contrato Original (a saber: Projeto Arquitetônico; Cronograma físico-financeiro e Planilha de Custos e Formação de Preços)
Valor total: R$ 3.020,32 (três mil e vinte reais e trinta e dois centavos)
Vigência: 14/07/2015 a 10/03/2016
Dotação Orçamentária: 03 01 04 122 0001 3.018 4490 51
Data de Assinatura: 08/10/2015
Autorização: (a) Ubiraci Prata Lima – Diretor Geral do SAAE

