SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
Extrato do 1º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 017/2018
Processo de Contratação PRC nº 061/2018
Modalidade: Tomada de Preços Nº 001/2018
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado – MG
Contratada: GP Jatos Metalúrgica e Construtora LTDA – ME
Objeto: Alteração do Contrato Original e do Projeto Básico/Executivo que lhe informa, para fins de adequação dos serviços de reforma de Reservatórios Metálicos, aos interesses da Administração, com adição e subtração das atividades, materiais e valores.
Aumento do valor global em: R$ 94.763,71 (noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos)
Vigência: 04/12/2018 a 04/12/2019.
Dotação Orçamentária: 03 01 17 512 0019 3.001 4490 51
Data de Assinatura: 23/05/2019
Autorização: (a) Renato Garcia de Oliveira Dias – Diretor Geral do SAAE

