SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
Extrato do 3º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 016/2015
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado-MG
Contratada: RC Construtora Civil Ltda – ME
Objeto: Alteração da Planilha Orçamentária de Custos atrelada ao Contrato Original, para incorporar a substituição do material Forro de Gesso pelo material Forro de PVC nas áreas cobertas exclusivamente com telhas galvanizadas.
Valor Total: inalterado
Dotação Orçamentária: 03 01 04 122 0001 3.018 449051
Data de Assinatura: 28/02/2016
Autorização: (a) Ubiraci Prata Lima – Diretor Geral do SAAE

