SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
Extrato do 4º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 016/2015
Processo de Licitação PRC nº 031/2015
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2015
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado – MG
Contratada: RC Construtora Civil Ltda – ME
Objeto: Alteração do Cronograma Físico-Financeiro e Planilha de Custos e Formação de Preços anexos ao Contrato Original.
Valor Total: diminuição do valor global em R$ 140.982,80 (cento e quarenta mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
Dotação Orçamentária: 03 01 04 122 0001 3.018 449051
Data de Assinatura: 28/07/2016
Autorização: (a) Engº Jair Macedo Filho – Diretor Geral do SAAE

