SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MACHADO/MG
Extrato do 5º Termo Aditivo de Alteração do Contrato Administrativo nº 016/2015
Processo de Licitação PRC nº 031/2015
Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2015
Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Machado – MG
Contratada: RC Construtora Civil Ltda – ME
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por 30 (trinta) dias, estendendo-a até 10/10/2016.
Valor Total: Não haverá qualquer despesa adicional decorrente do presente aditivo.
Dotação Orçamentária: 03 01 04 122 0001 3.018 449051
Data de Assinatura: 09/09/2016
Autorização: (a) Engº Jair Macedo Filho – Diretor Geral do SAAE

